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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN
ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Krakéw

Krakéw, 05.06.2020 r.

Znak sprawy: AF-272-1/2020

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku
biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydto) z garazem podziemnym,
naziemnymi miejscami postojowymi, wewnetrznym ukiadem komunikacyjnym i
infrastrukturg techniczng oraz przebudowq wjazdu, na dziatkach nr 359/5 i 359/4 (cze$é)
obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Krakow (znak: AF-272-1/2020).

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy - Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN w Krakowie, niniejszym udziela
odpowiedzi na zadane pytania dotyczace wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

Pytanie nr 1:
Prosze o wyjasnienie czy Wykonawca bedzie spetniat warunki udziatu w postepowaniu,
dotyczace zdolnosci zawodowej i technicznej w zakresie do$wiadczenia jesli wykaze, ze w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat:
a) co najmniej 1 robote budowlang polegajaca na wykonaniu budowy lub przebudowy
budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 2 000m?;
b) co najmniej 1 robote polegajacg na wykonaniu instalacji pompy ciepta/ zespotu pomp
ciepta z gruntowym dolnym Zrédtem zasilania o mocy minimum 100 kW.

Zamawiajacy w SIWZ wymaga, aby Wykonawca w =zakresie doswiadczenia
dotyczacego zdolnosci zawodowej i technicznej wykazat sie, iz w okresie ostatnich 5 lat
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przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia jest krotszy - w tym
okresie wykonat co najmniej 1 robote budowlang polegajaca na wykonaniu budowy lub
przebudowy obejmujaca prace polegajace na wykonaniu pompy ciepta/ zespotu pomp
ciepfa z gruntowym dolnym zrédtem zasilania o mocy minimum 100 kW.

Przywolany zapis z SIWZ i postawiony wymég w znacznym stopniu ograniczajg
konkurencyjnoé¢ na rynku, poniewaz eliminuje mozliwos¢ zrealizowania zamowienia
przez niektérych potencjalnych Oferentéw. Biorac pod uwage, iz na dzisiejszym rynku
istniejg Firmy, ktdre tylko i wytacznie specjalizujg sie w wykonaniu instalacji pomp ciepta,
zgodnie z ustawa PZP, Wykonawca czesci zadania moze zleci¢ Podwykonawca w tym
przypadku wykonanie instalacji pomp ciepta.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Pzp przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywaé¢ w
sposoéb, ktéry mégtby utrudniaé uczciwa konkurencje. Dla stwierdzenia naruszenia art. 29
ust. 2 Pzp wystarczajace bedzie uprawdopodobnienie naruszenia zasady uczciwej
konkurencji. Opis przedmiotu zaméwienia powinien umozliwia¢c wykonawcom jednakowy
dostep do zaméwienia i nie moze powodowaé nieuzasadnionych przeszkéd w ubieganiu
sie 0 udzielenie zamdwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji pkt. VI. 2 lit. d) SIWZ poprzez nadanie mu
nastepujacego brzmienia:

,d) co najmniej 1 robote polegajaca na wykonaniu prac polegajacych na wykonaniu
pompy ciepta/zespotu pomp ciepta z gruntowym dolnym zrodtem zasilania o mocy
minimum 100 kW”.

Pytanie nr 2:

Zamawiajacy zada wskazania w ofercie przez Wykonawce czeéci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz z podaniem firm ww.
podwykonawcéw. Prosimy o potwierdzenie, ze na etapie realizacji rob6ét Zamawiajacy
dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresdw roboét niz wskazane w ofercie
jw. oraz ze dopuszcza powierzenie robét innym podwykonawcom niz wskazani w ofercie
jw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powierzenie dopuszcza mozliwo$é powierzenia podwykonawcom
innych zakreséw robdt niz wskazane w ofercie oraz dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia
rob6t innym podwykonawcom niz wskazani w ofercie, na zasadach okreslonych w SIWZ
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(w szczegdlnosci zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 pkt. 7 i § 24b Zatacznika nr 1 do
SIWZ).

Pytanie nr 3:

Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie 26 miesiecy od
zawarcia umowy. Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy termin (oraz ustalone terminy
posrednie) ulegna odpowiedniemu przesunieciu w przypadkach, gdy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy dotrzymanie ww. terminu nie bedzie mozliwe (np. z powodu
dokonanych na wniosek Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej, w przypadku
zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robét zgodnie z technologig, w przypadku konieczno$ci wykonania robét dodatkowych,
zamiennych, w przypadku ograniczen spowodowanych epidemig koronawirusa, itp.).
Odpowiedz:

Zmiana terminéw wykonywania prac i robot moze nastapié¢ wytacznie w przypadkach i na
zasadach okreslonych w § 20 ust. 1 pkt. 6 Zatacznika nr 1 do SIWZ.

Wystapienie kazdego z powyzszych przypadkéw bedzie indywidualnie analizowany przez
Zamawiajacego, ktére podejmie decyzje czy wyrazi zgode na zmiane termindéw

wykonywania prac i roboét.

Pytanie nr 4:

Z uwagi na warto$¢ przedmiotowego zamodwienia prosimy o obnizenie wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 10 % wartosci wynagrodzenia do 5 %
wartosci wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na powyzej zaproponowang zmiane.

Pytanie nr 5:

Ustalajac ryczaltowg forme wynagrodzenia Zamawiajacy przerzucit na Wykonawce
wszystkie konsekwencje zwigzane z prawidlowym oszacowaniem wartosci robét.
Zwracamy uwage, ze nie zawsze jest mozliwe przewidzenie wszystkich okolicznosci
mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o
uwzglednienie w tresci Umowy mozliwosci:

a) uzyskania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku
koniecznos$ci wykonania zwiekszonego zakresu robét,
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b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiajacego
zakresu zamdwienia oraz w przypadku zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby nie wykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiajacego
istotnych zmian w dokumentacji projektowej,

d) aktualizacji wynagrodzenia, jezeli w trakcie realizacji robdt wystapi znaczna
zmiana cen rynkowych.

Odpowiedz:

Majac na uwadze, ze wykonanie przedmiotu zamoéwienia nastgpi w formule projektuj i
buduj, tym samym zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia ryczattowego mogq
nastapi¢ wytacznie w przypadkach i na zasadach okredlonych w § 20 Zafacznika nr 1 do
SIWZ.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wydfuzenie wymaganego terminu przystapienia do usuwania awarii.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzej zaproponowang, zmiane.

Pytanie nr 7:

Prosimy o okreslenie, w jakim terminie Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbiorowe w
zakresie poszczegélnych odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku odbioréw czedciowych zakoficzy czynnosci
odbiorowe w terminie 3 dni roboczych, a w przypadku odbioru koficowego zakonczy
czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych, z zastrzezeniem § 16 ust. 13
Zatgcznika nr 1 do SIWZ.

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ Zatacznika nr 1 do SIWZ w nastepujagcym zakresie: w §
16 po ust. 15 dodaje sie ust. 16 pkt 1 i 2 w nastgpujacym brzmieniu:

Zamawiajacy zakohczy czynnoéci odbiorowe, o ktérych mowa w § 16 ust. 9 i 10 w
terminie:

1) 3 dni roboczych dla odbioréw czgsciowych;

2) 14 dni roboczych dla odbioru koricowego, z zastrzezeniem § 16 ust. 1.

Pytanie nr 8:
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Zamawiajacy zastrzegt kare w wysokosci 15 % wartosci wynagrodzenia za odstapienie od
umowy z winy Wykonawcy. Prosimy o wprowadzenie analogicznej kary, ktorg mogiby
naliczy¢ Wykonawca, jesli do odstgpienia od umowy dochodzi z winy Zamawiajacego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzej zaproponowang zmiane.

Pytanie nr 9:
Prosimy o obnizenie zastrzezonych kar umownych:

a) za nierozpoczecie realizacji prac w terminie okreslonym przez Strony - 0,3 %
wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki,

b) za zwioke w terminie realizacji — 0,2 % wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwloke w dotrzymaniu jakiegokolwiek terminu zastrzezonego w umowie - 0,1

% wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji prac projektowych - 0,1 % wynagrodzenia
za kazdy dzien przerwy,

e) za zwtoke w usunieciu przez Wykonawce awarii — 0,03 % wynagrodzenia za kazdy
dzien zwioki,,

f) za zwtoke w usunieciu przez Wykonawce wad/ usterek — 0,01 % wynagrodzenia
za kazdy dzien zwtoki,

g) za nieprzedstawienie dokumentéw zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie
umowy o prace - 0,1 % wynagrodzenia za brak ww. dokumentéw w stosunku do kazdej
osoby, ktdérej ww. zatrudnienie jest wymagane,

h) za stosowanie materiatdw/ urzadzen/ elementéw wyposazenia naruszajacych
zapisy umowy - 0,1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek, a za brak przedtozenia w
stosunku do ww. wymaganych dokumentéw - 0,1 % wynagrodzenia za kazdy dzien
zwioki,

do 0,01 % wartosci wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki jw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzej zaproponowang zmiane.

Pytanie nr 10:

Prosimy o obnizenie wysokosci zastrzezonych kar umownych dot. podwykonawcéw:

a) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy - 0,1 % wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek,
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b) za brak przeditozenia do akceptacji Zamawiajagcemu projektu umowy z
podwykonawca (lub projektu jej zmiany) - 0,1 % wynagrodzenia za kazdy stwierdzony
przypadek,

c) za brak przediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy z
podwykonawca - 0,1 % wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek,

d) za brak zmiany umowy z podwykonawca w zakresie terminu zaptaty - 0,1 %
wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek,

i ustalenie ich w wysokosci np. 2 000,00 zt za kazdy z ww. przypadkoéw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzej zaproponowang zmiang.

Pytanie nr 11:

Zamawiajacy okreslajac katalog kar umownych nie przewidziat analogicznych kar dla
Wykonawcy. Z uwagi na zasade réwnosci stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy
prawa naliczania Zamawiajacemu kar umownych z tytutu opéznienia w zatwierdzaniu
dokumentacji, w przekazaniu terenu budowy, z tytutu opdznienia w akceptacji
przedtozonych przez Wykonawce materiatéw/ urzadzen, w przypadku opdznienia w
dokonywaniu ptatnosci, opdznieri w dokonywaniu odbioréw (w takiej samej wysokosci, w
jakiej moze naliczaé kary Zamawiajacy).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzej zaproponowang zmiane.

Pytanie nr 12:

Prosimy o obnizenie limitu naliczania kar umownych np. do wysokosci 10 % wartosci
wynhagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzej zaproponowang zmiane.

Pytanie nr 13:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy bytby
zobowiazany przed obcigzeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopetnienia
obowiagzkéw wynikajacych z umowy (pod rygorem obcigzenia karami jw.).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzej zaproponowang zmiane.
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Pytanie nr 14:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktdérego Zamawiajacy bytby
zobowigzany przed odstgpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopetnienia obowigzkéw wynikajacych z umowy
(pod rygorem odstgpienia od jw.).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzej zaproponowang zmiane. Zasady umownego
odstagpienia od umowy okresla m.in. § 21 ust. 2 Zatacznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 15:

Prosimy o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji Zamawiajacy wykonywat bedzie
czynnosci serwisowe zgodnie z wymaganiami producentéw oraz ponosit bedzie koszty
zakupu i wymiany materiatéw eksploatacyjnych (ktérych koniecznoé¢ wymiany wynika z
naturalnego zuzycia, a nie z istnienia w nich wad).

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w okresie gwarancji Zamawiajacy bedzie wykonywat
konieczne czynnosci serwisowe zgodnie z wymaganiami producentéw oraz ponosit bedzie
koszty zakupu i wymiany materiatéw eksploatacyjnych (ktérych koniecznosé wymiany
wynika z naturalnego zuzycia, a nie z istnienia w nich wad), z zastrzezeniem, ze wymdg
wykonania ww. czynnosci nie bedzie sprzeczny z postanowieniami Zatacznika nr 1 do
SIWZ.

Pytanie nr 16:

Zwracam sie z prosba o udostepnienie rysunkéw dotaczonych do PFU w formacie dwg.
Zataczone rysunki nie zachowuja skali pomimo adnotacji iz sa w skali 1:200.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zamieszcza na stronie www.min-pan.krakow.pl rysunki dotaczone do PFU
w formacie pdf, a pliki z formacie dwg przesyta droga mailowa bezposrednio do
wykonawcy, od ktdrego otrzymat prosbe o udostepnienie dokumentéw.

Powyzsze odpowiedzi stanowig integralng cze$é SIWZ.
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